

GS Fließau  
Kostenübersicht Ausschreibung / Vergabe

Gewerk	Kostenschätzung pro Gebäudeabschnitt					Brutto Gesamt	Bisher beauftragt / vergeben	Differenz Vergabe / Budget	Nachträge	Gesamt
	Schule	Sporthalle	MZR / Foyer							
Gerüstbau	16.791,50	7.412,63	3.129,70	27.333,82	32.939,95	5.606,13	3.108,88	36.048,83		
Dachdecker-/Klempnerarbeiten	69.783,63	0,00	25.228,00	95.011,63	108.594,60	13.582,97	10.374,02	118.968,62		
WDVS	196.810,24	86.569,36	0,00	283.379,60	283.379,60	0,00	0,00	283.379,60		
Metalldach Fassade *3)			59.319,12	79.311,12	92.403,50	13.092,38	5.778,05	98.181,55		
Sonnenschutzanlagen	12.852,00			12.852,00	27.037,87	14.185,87	0,00	27.037,87		
Abbrucharbeiten	33.111,75	4.236,40	10.361,33	47.709,48	49.412,53	1.703,05	1.925,96	51.338,49		
Bauschild	2.380,00			2.380,00	5.250,95	2.870,95	404,60	5.655,55		
Rohbauarbeiten einschl. Putz- u. Estricharbeiten	41.062,68	7.586,25	165.561,19	214.210,12	283.929,94	69.719,83	32.604,59	316.534,53		
Tischlerarbeiten *1) + *2)	51.051,00	81.698,74	11.425,14	124.182,88	113.896,17	-10.286,71	0,00	113.896,17		
Trockenbau	66.497,20	5.158,65	14.756,00	86.411,85	66.752,70	-19.659,15	18.264,48	85.017,18		
Mal- und Bodenbelagsarbeiten	103.750,15	12.078,50	20.350,79	136.179,44	136.995,67	816,24	27.077,70	164.073,37		
Fliessenarbeiten	22.139,95	14.303,80	8.980,93	45.424,68	50.337,60	4.912,92	7.610,65	57.948,25		
Ausstattung Ausgabeküche			14.607,25	14.607,25	22.078,67	7.471,42	0,00	22.078,67		
Baustelltoilette	2.380,00			2.380,00	0,00	-2.380,00	0,00	0,00		
Feuerwehrpläne	3.867,50			3.867,50	0,00	-3.867,50	0,00	0,00		
Schließanlage	2.002,77			2.002,77	0,00	-2.002,77	0,00	0,00		
Gebäudereinigung	1.190,00			1.190,00	0,00	-1.190,00	0,00	0,00		
Technische Gebäudeausrüstung										
Lüftung/Sanitär				153.194,70	160.123,81	6.929,11	9.189,24	169.313,05		
Heizung				178.927,16	161.848,63	-17.078,53	18.788,24	180.636,87		
Elektroninstallation				387.050,64						
Baustrom				10.539,58	5.395,35	-5.144,23	0,00	5.395,35		
Starkstrom				244.235,67	248.249,17	4.013,50	0,00	248.249,17		
Schwachstrom / Blitzschutz				132.275,39	162.845,89	30.570,50	1.246,64	164.092,53		
Aufzugsanlagen				42.245,00	43.327,90	1.082,90	0,00	43.327,90		
Außenanlagen *4)				221.059,16	318.474,58	97.415,42	0,00	318.474,58		
Baunebenkosten				446.089,20	430.153,33	-15.935,87	0,00	430.153,33		
Sonstiges					54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00		
<b>Gesamt</b>				<b>2.607.000,00</b>	<b>2.857.428,41</b>	<b>250.428,41</b>	<b>136.373,05</b>	<b>2.993.801,46</b>		
Minderung in anderen Gewerken a. Gr. von Ausführung durch Trockenbau-Fa.							-10.946,38			
erwartete Minderungen in der Abrechnung							-25.340,00			
Minderung im Gewerk Bodenbelag a. Gr. von Ausführung durch Fliesenleger							-2.746,42			
							-39.032,80	<b>2.954.768,66</b>		

erwartete Minderungen in der Abrechnung ca. 25.350 €

MF-Summe 18.264,58€ abzgl. Entfall von Leistungen in anderen Gewerken

Minderung der Auftragsumme durch Ausführung im Gewerk Fliesenleger

1.380.158,68

davon 7.964,16 € Abdeckung Hallenboden

811.014,87

318.474,58

430.153,33

\*1) Tischlerarbeiten komplett vergeben  
 \*2) abzgl. der dem Los Metallbau zugeordneten Arbeiten  
 \*3) zzgl. der dem Los Tischlerarbeiten entnommenen Arbeiten  
 \*4) Schmutzwasser und Freisanlagen

Sonstiges : Kanalbefahrungen  
 Auftragsberatungsstelle S-A  
 Gebühren Bauantrag/Statik  
 BKZ/Herstellung TW-HA

Gebäudeeinemessung + Absteckung  
 Küchenplanung  
 Baugrund  
 Gebäudernetzanschluß

54.000,00 196.428,41 97.340,25 347.768,66

	Kostenübersicht
	<b>0096100</b>
	<b>521100</b>
Kanalbefahrung	3.810,48
	764,93
Küchenplanung	2.975,00
Betreuungsleistungen (Abst. SA)	9.708,44
SIGEKO	9.500,00
Gebühren Bauantrag / Statik	15.654,60
Gebühren LVermGeo	50,00
Brandschutz (PEG)	3.245,91
BKZ, TW-HA Sporthalle	1.367,71
Herstellung TW-HA	2.560,44
SIAN-Service (Deaktivierung HAA während der Bauzeit;	96,64
Gebäudeeinstimmung Anbau	480,17
Gebäudeabsteckung	819,12
Entleerung Fettabscheider	320,00
Anbau Schultafeln (2 Stck.)	1.200,00
Demontage/Montage PC-Kabinett	1.237,60
Baugrund	2.920,36
AVACON (Gebäudethermografie)	111,00
AVACON Gebäudenetzanschluss	3.674,96
	<b>54.034,97</b>

ca.